

P1 王启龙 · 工作档案

个人工作档案 | 王启龙 | 阶段：两阶段

角色：工程支撑 | 技术线：技术辅助（工程） | 候补：代维斯丹对接工程岗

一、第一阶段实际工作

- W1 - 2: git仓库与零依赖环境方案（本地纯numpy跑通的决策）；环境文档 docs/00_environment.md；协助首批数据跑通。

- W3 - 4: 适用域预警代码集成（边界由衣思淼定义）；批量对接脚本联调；组会纪要两份。

- W5 - 6: 排名自动化与4张结果图（src/viz/plots.py）；中期材料汇编；全部文档（README/清单/手册/规划）与两份报告PDF；独立复核脚本 verify.py（45项数字校验）。

二、工作量实测

提交5次（全员最多）；负责文件10个；代码与文档710行。

三、个人成果清单

1. run_all.py 一键流水线：八阶段约6秒，随机种子固定可复现；
2. verify.py 独立校验：45项全过，两次运行14个结果文件md5一致；
3. 两份报告PDF（课题详解13页、暑假阶段报告10页，QA全过）；
4. 结果图4张与排名自动化脚本；
5. 总纲三件套（PHASE_PLAN/MANIFEST/VERIFY_MANUAL）+ 三次组会纪要。

四、第二阶段安排

- 主责 WP1（第1 - 2周）：组织全员按手册核验、打 v1.0-summer 标签、核验截图归档 results/logs/；

- 结题材料工程化：排名v2/校准报告/对接报告的自动出图与汇编；
- 候补职责：代维斯丹不可用时承接对接工程（脚本运行与日志收集）。

五、待人工核验事项

- VERIFY_MANUAL § 2 的预期输出与你的机器逐字一致后签名；
- verify.py 在新环境首跑需 numpy 1.24+。