

P4 代维斯丹 · 工作档案

个人工作档案 | 代维斯丹 | 阶段：两阶段

角色：验证 | 技术线：技术主线（验证）

一、第一阶段实际工作

- W1 - 2: 对接引擎选型（AutoDock Vina）；靶点确定FXR(10SH) 与 Keap1 (2FLU) 及盒子参数初值；本地以物理启发打分占位保证流程贯通。
- W3 - 4: 两条传统基准线（描述符+高斯朴素贝叶斯、2048bit哈希指纹+逻辑回归，MD5哈希保证跨平台确定性）；受体网格盒子参数定稿。
- W5 - 6: 高精度复核（演示模式版）；可靠性图科学审校；批量Vina脚本 `run_vina.sh` 定稿供下学期直接执行。

二、工作量实测

提交2次；负责文件6个；代码与文档365行。

三、个人成果清单

- 基准线：NB AUC 0.850、LR AUC 0.967（先于模型出分，保证可对比）；
- 对接演示模式自检：活性-5.46 vs 负参照-5.05 kcal/mol（方向正确、区分度弱——如实记录，作为必须真实对接的依据）；
- 双靶点盒子参数表与`run_vina.sh`批对接脚本（服务器可直接跑）；
- 可靠性图与ECE解读的科学审校。

四、第二阶段安排

- 主责 WP2（第3 - 6周）：受体/配体准备、批量Vina、阳性对照回打分（水飞蓟宾FXR与已知Keap1配体）、排名v2与变化分析；
- 与宁显泷构成双技术主线，WP4交叉核验；
- WP5核验人（药效团结论与对接相互作用无矛盾）。

五、待人工核验事项

- VERIFY_MANUAL § 3.3 指纹确定性用例；
- 图与CSV一致性抽查（4张结果图）。