

王启龙 · 工作台（我自己的一份）

个人工作台（公用一份+我的一份） | 王启龙 | 一级按人

仓库结构：一级按人分文件夹（王启龙/宁显泷/衣思淼/代维斯丹/王散曼）；

数据、文献、代码、结果等全队公用一份（根目录 data/ literature/ src/

results/ docs/，不复制、以仓库为唯一真相）；每人的任务、打卡、记录

在各自文件夹里再有一份（本文件+打卡.html）。

公用总表：docs/VERIFY_TASKS.md（全队任务）；docs/MEMBER_WORKBENCH.md（全员导航）。

我是谁

王启龙 | 负责人 · 工程支撑 | 校验线：辅助/工程（VERIFY_TASKS 附录A·A2）

| 名下待核文件 90 个 | 分项时限 2026-09-20（W2 周五）汇总固化

职责一句话：环境排障、汇总五人核验记录、verify.py 截图存档、打 v1.0-summer

基线标签、每周日 git push 备份托底；A/B 级问题的工程修复与全量复跑。

我的任务（勾一份，全队表在 docs/VERIFY_TASKS.md §2.2）

□	编号	要做什么	过关口径（出处）
[]	L1	§0/§1 环境与仓库完整性预检；为任何成员排障	全员本地能跑 run_all.py（VERIFY_MANUAL §0 - §1）
[]	L2	汇总 5 人核验记录表；收齐 verify.py 截图	记录表 5 行签名（WP1 验收）；截图存 results/logs/
[]	L3	基线固化：git tag -a v1.0-summer 并推送	任何人 §2 失败则先修复再打标（WP1 步骤3）
[]	L4	每周日 git push 备份；周一组会按分派表派活	推进程序 §2.2 节律；组会纪要 1 行/人
[]	L5	A/B 级问题的工程修复与全量复跑	修复后 verify.py 仍 45 项全过

我的文件（90 个，明细=VERIFY_TASKS 附录A·A2）

- 总纲与配置（9）：README、CONTRIBUTORS、requirements、.gitignore、docs/MANIFEST/PHASE_PLAN/VERIFY_MANUAL/VERIFY_TASKS、docs/00_environment
- 纪要与计划（9）：docs/minutes×3、phase2_semester×6
- 个人档案（6）：docs/personal/（总表+P1 - P5）

- 工具与学习（13）：tools/（semester_flow.py、生成器、exe、使用说明）、learning/王启龙/×3
- 报告与镜像（53）：reports/ 报告×3、pdf_build×23、pdf_all×27

公用资源在哪（一份，别复制）

公用内容	位置（仓库相对路径）
数据集（raw/processed/splits）	data/
文献库	literature/
代码	src/、run_all.py
结果（指标/预测/对接/排名/图）	results/
总纲文档（任务表/核验手册/导航）	docs/
PDF 阅读版	reports/pdf_all/

怎么操作（五步）

1. 拿仓库：`git clone https://github.com/wang13236614835-cmyk/hepato-gnn-screening.git`（或 GitHub 页面 Code → Download ZIP）；
2. 先读本文件+打卡页：本文件夹 打卡.html（首屏“☐ 我的工作台”）；
3. 动手核验：按上表逐条执行，预期值以 docs/VERIFY_MANUAL.md 为准；

`python run_all.py`；`python reports/pdf_build/verify.py`（45 项截图存 results/logs/）；

`python tools/semester_flow.py check 1 --deep`；

4. 记录：在下表签名；问题记 docs/VERIFY_TASKS.md §5（A 级先停线报告）；
5. 每周：打卡.html 按周打卡、周五生成周报发导师、周日 git push。

我的完成记录（签名后由 docs/VERIFY_TASKS.md §4 汇总）

日期	任务编号	结果	签名
----	------	----	----